

Última actualización: 7/02/2022

CONTRATOS PÚBLICOS MODIFICADOS EN 2021

Expediente	Objeto del contrato	Tipo de modificación	Fecha de modificación
18/18	Suministro y servicio de soporte de mantenimiento de equipos de red para la red de datos del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA	Ampliación del importe del contrato	8/5/2021
20/18	Suministro de un prototipo de cavidad de tercer armónico para el anillo de almacenamiento de Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA	Ampliación del plazo de ejecución del contrato	1a: 23/03/2021 2a: 29/06/2021 3a: 21/10/2021
09/19	Diseño, fabricación y suministro de un (1) espejo toroidal de doble canal (M2) para la línea experimental NOTOS del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA	Ampliación del plazo de ejecución del contrato	1a: 25/02/2021 2a: 04/05/2021 3a: 02/08/2021 4a: 21/10/2021 5a: 14/12/2021
10/19 Lote 1	Diseño, fabricación y suministro de los componentes opto-mecánicos para la línea experimental BL06-XAIRA del Laboratorio de Luz Sincrotrón (Lote 1: Un monocromador).	Ampliación del plazo de ejecución del contrato	1a: 16/04/2021 2a: 06/08/2021 3a: 30/08/2021
10/19 Lote 3	Diseño, fabricación y suministro de los componentes opto-mecánicos para la línea experimental BL06-XAIRA del Laboratorio de Luz Sincrotrón (Lote 3: Tres sistemas de	Ampliación del plazo de ejecución del contrato	3/30/2021
02/20	Suministro de un multipole wiggler para la línea de luz BL31-FAXTOR del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA	Ampliación del plazo de ejecución del contrato	10/4/2021
06/20	Suministro de un detector por deriva de silicio (Silicon Drift Detector) para la línea de luz NOTOS del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA	Ampliación del plazo de ejecución del contrato	7/8/2021
07/20	Suministro de un (1) cryocooler para el monocromador de la línea BL-06 XAIRA del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA	Ampliación del plazo de ejecución del contrato	4/16/2021
10/20 Lote 1	Suministro de los Front Ends para las líneas experimentales BL25-MINERVA y BL31-FAXTOR del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA (Lote 1: Front-End para la línea experimental	Ampliación del plazo de ejecución del contrato	10/11/2021
14/20	Suministro de equipos para el control de motores paso a paso (IcePAP) para el Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA	Ampliación del plazo de ejecución del contrato	9/22/2021
03/21	Suministro e instalación de un compresor de aire y un controlador secuencial para el Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA	Ampliación del plazo de ejecución del contrato	1a: 05/10/2021 2a: 18/11/2021